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В статті проаналізовано взаємодії між очікуваним про-
дуктом у проекті створення виробничо-переробного комплек-
су (ВПК) та групами процесів управління таким проектом. 
Розроблено модель впливу кількісних і якісних властивостей 
ВПК, як продукту, на передпроектні та проектні процеси 
управління складовими проекту та процеси його ініціалізації
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В исследовании проведен анализ взаимодействия между 
ожидаемым продуктом проекта создания производственно-
перерабатывающего комплекса (ППК) и группами процессов 
управления этим проектом. Представлена модель влияния 
количественных и качественных показателей ВПК, как про-
дукта, на предпроектные и проектные процессы управления 
его составляющими и процессы инициализации самого про-
екта
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тывающий комплекс
УДК 658:631.36
1. Вступ
Однією із головних проблем, що існують в агропро-
мисловому комплексі України, є потреба забезпечення 
високої ефективності, тобто рентабельності вироб-
ництва. Запропоноване [1-4] вирішення цієї проблеми 
шляхом створення виробничо-переробних комплексів 
(ВПК) для вирощування, зберігання сільськогоспо-
дарської продукції та максимальної переробки її в 
продукти харчування відкриває нові можливості: фі-
нансово-економічні, матеріально-технічні, соціально-
культурні, екологічні. Опанування цих нових можли-
востей і є сукупністю отримуваних із проектом ВПК 
нових продуктів і послуг. Власне вони передбачувано 
будуть отримані після досягнення цілей і місії проекту 
створення виробничо-переробного комплексу.
2. Постановка проблеми
Для впровадження інноваційних проектів ство-
рення ВПК на виробничо-технологічній і матеріаль-
но-технічній базі новостворюваних чи вже існуючих 
сільськогосподарських підприємств (СГП) необхідна 
науково-обґрунтована методологія управління таки-
ми проектами. Це стосується теоретичного обґрунту-
вання методів і моделей, які необхідні для ефективної 
взаємодії груп процесів управління, а найперше – для 
процесів ініціалізації проекту. Вирішення означеної 
проблеми направлене на розвиток теорії і практики 
управління інноваційними проектами в галузі агро-
промислового комплексу.
3. Аналіз останніх досліджень і публікацій
Для впровадження інноваційних проектів створен-
ня ВПК розроблено необхідну науково-обґрунтовану 
методологію управління ними. Так у ряді публікацій, 
наприклад [1], викладено методологію інженерного 
забезпечення комплексності вирощування і переробки 
сільськогосподарської продукції в окремому госпо-
дарстві. Саму ідею створення виробничо-переробних 
комплексів на базі окремого сільськогосподарського 
підприємства висунуто ще у 2006 році [2], а теоретичні 
передумови актуальності таких інноваційних проек-
тів розвинуто в багатьох публікаціях, зокрема [3, 4]. 
Деякі вчені безпідставно, на наш погляд, називають 
такі виробничо-переробні комплекси – кластерами. Це 
не зовсім вірно, оскільки під терміном «кластер» (від 
англ. сluster - нагромадження) розуміють об’єднання 
декількох однорідних елементів, яке можна розгляда-
ти самостійним об’єктом, структурною одиницею, що 
володіє певними властивостями. Одначе, технологічні 
процеси на полях, у тваринницьких фермах та в малих 
переробних підприємствах не можна вважати однорід-
ними елементами, а відтак – ВПК не є кластером.
Теоретичні основи науки про управління проекта-
ми висвітлені у багатьох працях, наприклад [5, 6, 7]. 
У них розроблено і викладено основні визначення та 
терміни, які, застосовуються в управлінні проектами, 
окреслено складові, які потрібні для управління ними, 
визначено головні групи процесів в управлінні проек-
тами, важливі процедури та функції.
Однак, існуюча значна теоретична і науково-методо-
логічна база для управління проектами, на нашу думку, 
потребує певної адаптації до проектного середовища, 
яке склалось, як в сільськогосподарському виробництві, 
зокрема, так і в агропромисловому комплексі, загалом.
4. Формулювання цілей статті (постановка задачі)
В системі управління проектом створення ВПК 
важливою є роль і місце властивостей продукту. Про-
дуктом такого проекту можна вважати:
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1) існуючу проблему;
2) нові можливості;
3) сукупність отримуваних із проектом нових про-
дуктів і послуг;
4) виробничо-переробний комплекс із своїми вла-
стивостями.
Проблем в агропромисловому комплексі України 
існує багато, однак вирішення головної із них – за-
безпечення високої ефективності виробництва, від-
криває, як згадувалось на початку цієї статті, цілком 
нові можливості. Осягнення цього, власне, і є тією 
сукупністю отримуваних із проектом нових продуктів 
і послуг. Виходячи із таких міркувань цілком спра-
ведливо вважаємо, що продуктом проекту створення 
ВПК потрібно вважати сам виробничо-переробний 
комплекс із притаманними йому властивостями.
В даному дослідженні ставимо за мету проаналі-
зувати властивості продукту проекту створення ВПК 
та змоделювати їх вплив на процеси ініціалізації зга-
даного проекту, а також на усі процеси, які ведуть до 
цього.
5. Виклад основного матеріалу
Розглянемо місце і роль продукту проекту ство-
рення ВПК в групах процесів управління такими про-
ектами (рис. 1).
Рис. 1. Вплив продукту проекту створення ВПК на 
взаємодії у групах процесів управління його складовими
Як бачимо із цієї схеми, продукт проекту створен-
ня ВПК, а саме його властивості чинять зворотний 
вплив на всі групи процесів управління складовими 
такого проекту. Однак продукт проекту і є тим голов-
ним результатом, його місією, заради яких власне й 
ініційований сам проект. Отже можемо констатувати 
діалектичну єдність, взаємозв’язок і взаємну залеж-
ність процесу і результату: проект є керованим про-
цесом створення унікального продукту – ВПК, що є 
його місією, але властивості майбутнього результату 
– продукту проекту, тобто властивості ВПК, чинять 
суттєвий зворотний вплив на всі процеси управління 
складовими такого проекту.
Розглянемо властивості продукту проекту, які под-
ілимо на кількісні і якісні. До кількісних властивостей 
продукту проекту віднесемо такі:
1) виробнича програма ВПК – проектна спеціалі-
зація (види вирощуваної чи отримуваної продукції) і 
потужність (кількість продукції) сільськогосподарсь-
кого та переробного виробництва;
2) капіталовкладення – необхідні одноразові затра-
ти грошових коштів на впровадження проекту ВПК;
3) рентабельність – прибутковість виробництва 
після запуску ВПК в експлуатацію, в тому числі, що 
дуже важливо, порівняно із тільки сільськогоспо-
дарським виробництвом, тобто отримувана додаткова 
вартість;
4) окупність – термін повернення капіталовкла-
день у проект створення ВПК.
Якісними властивостями ВПК вважаємо наступні:
1) інноваційність – використання у проекті ВПК 
сучасних технологій та устаткування, методів і засобів 
управління його діяльністю;
2) інвестаційність – привабливість до залучення 
і вкладення коштів у проект ВПК для зацікавлених 
юридичних і фізичних осіб;
3) значущість – привнесення ґрунтовних еконо-
мічних, соціальних, культурних і екологічних змін на 
даній території;
4) вмотивованість – пристосованість, схиль-
ність проекту ВПК до ініціювання та впровадження 
(рис. 2).
Рис. 2. Властивості виробничо-переробного комплексу, 
що чинять вплив на процеси управління складовими 
проекту його створення
Проаналізуємо вплив кількісних і якісних власти-
востей продукту проекту створення ВПК на процеси 
управління складовими, а найперше – на процеси іні-
ціалізації, без яких будь-який проект не розпочнеться 
взагалі (рис. 3).
Рис. 3. Модель впливу кількісних і якісних властивостей 
ВПК на процеси ініціалізації проекту
Процеси ініціалізації безпосередньо залежать від 
ступеня ідентифікованості проекту ВПК, а також від 
його конфігурації, концепції та змісту. Кількісні вла-
стивості продукту прямо впливають на ідентифікацію 
та конфігурацію проекту, тобто його доцільність (по-
требу в ньому), види і обсяги робіт для його впровад-
ження, терміни їх виконання, а також витрати ресурсів 
і коштів, та опосередковано – на його концепцію і зміст 
(місія проекту, його цілі, сукупність отримуваних про-
дуктів і послуг). Якісні властивості продукту чинять 
вплив навпаки: безпосередньо визначають концепцію 
і зміст проекту, та опосередковано діють на конфігура-
цію та його ідентифікованість. Однак вплив кількіс-
них і якісних властивостей продукту є комплексним і 
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взаємопов’язаним, а тому потрібно виявити і кількісно 
оцінити вагу кожної компоненти.
6. Висновки
1. Проект виробничо-переробного комплексу є ке-
рованим процесом створення унікального продукту, 
що є його місією, але властивості майбутнього резуль-
тату, тобто властивості ВПК, чинять суттєвий вплив 
на всі групи процесів управління складовими кожного 
такого проекту.
2. Кількісні і якісні властивості ВПК чинять вплив 
на процеси управління складовими та процеси ініціа-
лізації проекту.
3. Вплив кількісних і якісних властивостей про-
дукту проекту – ВПК, є комплексним і взаємопов’яза-
ним.
7. Перспективи подальших досліджень
Процеси ініціалізації проекту створення ВПК 
безпосередньо залежать від кількісних і якісних вла-
стивостей продукту проекту. Однак вплив властиво-
стей продукту проекту є комплексним і взаємопов’я-
заним, а тому перспектива подальших досліджень 
полягає у тому, щоб виявити і чітко розмежувати 
(детермінувати) кількісний вплив кожної компонен-
ти зокрема.
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Abstract
It is important in the system of management by a project creation of production-reprocessing complex (PRC) 
a role and place of properties of product. The very production-processing complex (PRC) which is the subject of 
our research we are considered the product of innovative project. Our purpose in this research is to analyze pro-
perties of product in the project of creation of PRC and model their influence on the processes of initializing of 
the mentioned project. It is analyzed in the presented article the interaction between the product of project of PRC 
creation and by the groups of processes of its management. We are developed the model of influence of quantita-
tive and qualitative properties of PRC on the pre-project and project processes of management by the components 
of each such project and, consequently, are its initializing. The processes of initializing of project of PRC creation 
directly depend on quantitative and qualitative properties of the project product. However influence of properties 
of the project product is complex and interrelated, and that is why it is necessary to discover and expressly differ-
entiate quantitative influence each the components in particular. The decision of the noted problem is directed on 
development of theory and practices of management innovative projects in the branch of agro industrial complex 
of Ukraine
Keywords: product of the project, management processes, the model, the initialization of the project, product-
ion and processing facility
